แผนขับเคลื่อนนโยบาย กษ.

โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่

หน่วยงาน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) พื้นที่ จ.พิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

กิจกรรม	เป้าหมายทั้งปี	หน่วยนับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เป้าหมายการดำเนินงานรายเดือน																								รวม
				แผน/ผล	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		
					๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๐	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๒๘	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๐	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๐	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๐	
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน			อ.ต.ก.	แผน																								
				ผล																								
๒. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการให้ประชาชนในจังหวัดทราบ			อ.ต.ก.	แผน																								ตลอดโครงการ
				ผล																								ตลอดโครงการ
๓. คัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่ และจัดกลุ่มเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มเกษตรกรที่กำหนดไว้พร้อมจัดส่งข้อมูลพื้นที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้กับจังหวัดเพื่อรวบรวมนำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงฯ			อ.ต.ก.	แผน																								
				ผล																								
๔. นำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จ.พิษณุโลก			อ.ต.ก.	แผน																								
๔.๑ ศึกษาดูงาน โครงการ ๕ ประสาน ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ พร้อมร่วมรับฟังการเสวนากับทีม				ผล																								
๕. จัดเตรียมแปลงต้นแบบทฤษฎีใหม่ และวิทยากรเครือข่ายเพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยง			อ.ต.ก.	แผน																								
๕.๑ แปลงต้นแบบและวิทยากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																												
๕.๒ แปลงต้นแบบและวิทยากรเครือข่าย				ผล																								
๖. เตรียมแผนการปรับพื้นที่และจัดหาปัจจัยการผลิต			อ.ต.ก.	แผน																								
				ผล																								
๗. ดำเนินการจัดหาปัจจัยการผลิตที่กำหนดไว้และวางแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรแต่ละราย			อ.ต.ก.	แผน																								
				ผล																								
๘. ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรพร้อมให้คำแนะนำส่งเสริม			อ.ต.ก.	แผน																								
				ผล																								
๙. รายงานผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ			อ.ต.ก.	แผน																								
๙.๑ ติดตามผลด้านประมง,ปศุสัตว์,ไม้ผล กับเกษตรกรที่รับผิดชอบ จำนวน ๒ ราย ณ อ.เมือง				ผล																								

กิจกรรม	เป้าหมาย ทั้งปี	หน่วยนับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผน/ผล	เป้าหมายการดำเนินงานรายเดือน																								รวม
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		
					๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๐	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๒๘	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๐	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๐	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๐	
๑๐. ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และรายงานผล			อ.ต.ก.	แผน																									
๑๐.๑ ติดตามเยี่ยมให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการทำการเกษตร แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ				ผล																									
๑๐.๒ ร่วมประชุมกับคณะฯเพื่อจัดทำแผนและกิจกรรมติดตามผล ในเดือน เม.ย. ๖๐				ผล																									
๑๐.๓ ติดตามผลการดำเนินงาน การทางด้านปศุสัตว์,ประมง และไม้ผลที่ได้รับแจกไป ว่ามีการพัฒนาการไปมากน้อยเพียงใดแล้ว ผลการติดตาม ดังนี้ - ทางด้านประมงปลาที่นำไปปล่อยเลี้ยงในบ่อของเกษตรกรทั้ง ๒ ราย มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตประมาณ - ทางด้านปศุสัตว์ (ไก่พันธุ์) คนละ ๕ ตัว ที่เกษตรกรทั้ง ๒ ราย ได้รับ มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตประมาณ ๑๐๐ % - ทางด้านไม้ผลที่เกษตรกรทั้ง ๒ ราย ได้รับ ได้ปลูกลงแปลงเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเจริญเติบโต				ผล																									
๑๑ ติดตามผลการดำเนินงาน การทางด้านปศุสัตว์,ประมง และไม้ผลที่ได้รับแจกไป ว่ามีการพัฒนาการไปมากน้อยเพียงใด ปัญหาที่พบในสัตว์ปีกระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาพบโรคระบาดในสัตว์ปีก สัตว์ปีกที่ได้รับทำให้ไก่ตายบางส่วน การแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อส - ทางด้านประมง ปลาได้มีการเจิญเติบโตไปด้วยดี ไม่พลโรคระบาด มีก็แต่ตายเพราะเกิดการน็อกน้ำเพราะฝนตกชุกช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐			อ.ต.ก.	ผล																									
๑๒. วันที่ ๘-๙ มิ.ย. ๖๐ รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการภูมิภาค ๒ และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร เกษตรกรทฟษฎีใหม่ จำนวน ๒ ราย ที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดังนี้ ๑๒.๑ นางบังอร จันสน และนายปัธมา เพชร์ชรนิล ผลการการตรวจเยี่ยมพบว่า ปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนไป เช่น ไก่ เกิดโรคระบาดตายไป บางส่วน ที่เหลืออยู่ได้รักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะ ส่วนปลา รอดชีวิตประมาณร้อยละ ๘๕ และได้จับขายตลาด เหลือก็ใช้สำหรับบริโภคในครัวเรือน และไม้ผลที่ได้รับแจกไปมีมะละกอจำนวนคนละ ๒ ต้น มีการเติมโตดี กิ่งหม่อนจำนวน คนละ ๕๐ กิ่ง ก็เจริญเติมโตทั้งหมด พืชพักส่วนครัวจำนวนคนละ ๔ ชนิด เช่น พริก,มะเขือ,คะน้า,กวางตุ้ง ก็ได้ทำการเพาะเมล็ดเรียบร้อยแล้ว			อ.ต.ก.	ผล																									
๑๓ วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐ ได้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร จำนวน ๒ ราย ที่รับผิดชอบ ผลจากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ **ด้านปศุสัตว์** - ไก่ที่เกษตรได้รับการสนับสนุนไปคนละ ๕ ตัว ตายหมด เนื่องจากเกิดโรคระบาทในช่วงที่ฝนตกชุก																													

กิจกรรม	เป้าหมาย ทั้งปี	หน่วยนับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เป้าหมายการดำเนินงานรายเดือน																								รวม
				แผน/ผล	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		
					๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๐	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๒๘	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๐	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๐	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๑	๑-๑๕	๑๖-๓๐	
ด้านประมง - พันธุ์ปลาที่ได้รับแจกไปตนละ ๓,๐๐๐ ตัว ผล ผลิตสามารถจำหน่ายได้ โดยขายเองในพื้นที่ตลาดใกล้บ้าน และ มีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ่อเลี้ยง ในอัตรากิโลกรัมละ ๖๐ - ๗๐ บาท ทำให้เกิดรายได้กับครัวเรือน ๒,๐๐๐ - ๔,๕๐๐.- บาท/เดือน เกษตรมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ **ด้านไม้ผล และพืชผักสวนครัว** - มีการเจริญเติบโตค่อนข้างดี เพราะเป็นช่วงฤดูฝน โตนเฉพาะพืชผักสวนครัว พริกขี้หนู มะเขือเปราะ เหลือจากการบริโภคเกษตรกรทั้งสองราย ได้นำไปขายที่ตลาดทำให้เกิดรายได้ให้กับครัวเรือนได้ประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ บาท/เดือน			อ.ต.ก.	ผล																								
๑๔ การติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรจำนวน ๒ ราย **ด้านปศุสัตว์** = ไก่ที่เกษตรกรได้รับสนับสนุนไปคนละ ๕ ตัว ตายหมด เนื่องจากเกิดโรคระบาดช่วงฝนตกชุก **ด้านประมง** = พันธุ์ปลาที่ได้รับแจกไปตนละ ๓,๐๐๐ ตัว มีผล ผลิตสามารถจำหน่ายได้ โดยขายเองในพื้นที่ตลาดใกล้บ้าน และ มีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ่อเลี้ยง ทำให้เกิดรายได้กับครัวเรือนและทั้ง ๒ ราย ได้จัดซื้อปลามาเพิ่มเติมบางส่วน อยู่ระหว่างอนุบาลแยกบ่อไว้ **ด้านไม้ผล และพืชผักสวนครัว** = มีการเจริญเติบโตค่อนข้างดี เพราะเป็นช่วงฤดูฝน **ปัญหาที่พบ** = ช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกชุกมีน้ำท่วมทำให้พืชผลผักสวนครัวเน่าตามไปส่วนหนึ่ง, ไม่ผลจำพวกฝรั่ง, กล้วย, ต้นหม่อน ก็เกิดน้ำท่วมตายไปด้วยเหลือประมาณ			อ.ต.ก.	ผล																								